

**CADMO Infor – Informatica Sociale**  
**Sistema Informativo Sociale**  
**SIS - INPS Web**

**SIS - INPS Web - CRONOPROGRAMMA Standard**

<b>Modalità 1 - avvio stimato 3 mesi</b>						
	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° mese	6° mese
<b>INPS Interoperabilità</b> – Analisi – Deficit informativo - Azioni e Adeguamento						
<b>INPS Interoperabilità</b> – Corso Formazione “Conferimento dei dati e Interoperabilità Scadenze INPS 2017”						
<b>SIS - INPS Web</b> – Interoperabilità – Adozione Piattaforma e Procedura Caricamento						
<b>SIS - INPS Web</b> - Consulenza Informatica Sociale – SIS COL deficit informativo – Cronoprogramma – Affiancamento Referente						

<b>Modalità 2 - avvio stimato 6 mesi</b>						
	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° mese	6° mese
<b>INPS Interoperabilità</b> – Analisi – Deficit informativo - Azioni e Adeguamento						
<b>INPS Interoperabilità</b> – Corso Formazione “Conferimento dei dati e Interoperabilità Scadenze INPS 2017”						
<b>SIS - INPS Web</b> – Interoperabilità – Adozione Piattaforma e Procedura Caricamento						
<b>SIS - INPS Web</b> - Consulenza Informatica Sociale – SIS COL deficit informativo – Cronoprogramma – Affiancamento Referente						

**Allegato 1** – Indice del “**Riesame Interoperabilità INPS 2017**” con riepilogo **Codici MEPA** per **SIS INPS Web**

**Allegato 2** – Locandina **Corso Formazione** “Conferimento dei dati e Interoperabilità. Scadenze INPS 2017”

**Allegato 3** – Caratteristiche delle principali **Funzionalità** e delle modalità di integrazione con la **Piattaforma SIS**

Tutti i servizi proposti sono acquistabili su **MEPA**